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Till Lulebos hyresgäster på Havsöringsgränd 15–19 
 

Arbetet med balkongrenovering och nya 
uteplatser beräknas slutföras under våren 2023 

Renoveringsarbetena med era balkonger och uteplatser är snart klara, med 
undantag för balkongräcken, altaner och skärmväggar. En orsak till förseningen 
med era balkonger och uteplatser är bland annat att vi har haft problem med 
eltillförseln, vilket ledde till strömavbrott i huset. Byggström monterades för att 
lösa detta. Denna försening medförde att det hann bli kyligt ute och därför 
monterades väderskydd på byggställningen utanför huset. 
 

Renoveringsarbetena avslutas 

Just nu håller renoveringsarbetena på att avslutas, det som kvarstår är bland 
annat att bygga altanerna till uteplatserna. För att utföra detta har nedmontering 
av byggställning och väderskydd påbörjats denna vecka (50). Eventuellt kan det 
sista av ställningen behövas plockas ned lördag 17 december. Om så sker, startar 
arbetena på lördagsmorgonen efter kl. 09:00. 
 

Ytterligare förseningar på grund av materialproblem 
På grund av rådande omvärldsförhållanden har materielleveranserna försenats, 
vilket har påverkat, och fortfarande påverkar, vår projekttid. Det medför bland 
annat att balkongräcken inte kan monteras. Enligt senaste prognosen levereras 
material till dessa tidigast i februari 2023. 

Detta tillsammans med att vi inte får slutbesked från Luleå Kommuns 
byggnadsinspektör förrän balkongräckena och altanerna är på plats i sin helhet 
medför att vi fortsatt tvingas hålla altan- och balkongdörrar spärrade. 

Vi beklagar detta och ber om er förs tåelse ! 

 

Vänliga hälsningar 
Erika Sturk, byggprojektledare, Lulebo 
Tel. 0920-23 67 00 
E-post: fastighetsutveckling@lulebo.se 
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