

Ändrad tidplan för höstens arbeten på Malmuddsvägen 45-51

Det har tyvärr uppstått en försening på två veckor för leverans av material till lägenheterna. Detta innebär att vi måste skjuta på planerad tidplan och nya tider enligt nedan gäller för arbeten i lägenheter.

Fr.o.m. vecka 38 (18/9 – 22/9) utförs rivning av de gamla fönstren och montage av fönsterbågar samt fönstersmygar på insidan av fönstren. Samtidigt påbörjas håltagning i garderoberna och mellan rummen. Nya ventilationskanaler och ventiler monteras och inklädnad av de nya ventilationskanalerna utförs.

Måndag 18/9 påbörjas dessa arbeten i en lägenhet på Malmuddsvägen 51 och sedan kontrolleras utförandet samt tidsåtgång innan vi fortsätter med övriga lägenheter.
Bedömd tidsåtgång i varje lägenhet är en arbetsdag.

Preliminärt gäller följande tider när arbeten påbörjas i lägenheterna:

Vecka 38 (18-22/9)	Malmuddsvägen 51
Vecka 39 (25-29/9)	Malmuddsvägen 49
Vecka 40 (2-6/10)	Malmuddsvägen 47
Vecka 41 (9-13/10)	Malmuddsvägen 45

- För att vi ska komma åt att utföra arbeten med fönstren är vi tacksamma om ni plockar undan skrymmande möbler, prydnader, växter och lampor etc. som är placerade framför och i era fönster.

OBS! Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. För dessa arbeten behövs tillträde till lägenheterna. Ni kommer aviseras via telefon eller med lapp i brevlådan dagen innan arbeten ska påbörjas hos er.

Tack för att ni hjälper oss att utföra arbetena i ert bostadsområde!

Om vi under projektets gång behöver lämna ny information till er skickas den per e-post, alt. lämnas i er postlåda. Logga in på Mina sidor på lulebo.se och säkerställ att ni har angett rätt e-postadress, då missar ni ingen information från oss.

Med vänlig hälsning
Erika Sturk, Projektledare, Fastighetsutveckling, Lulebo
Telefon: 0920-23 67 00
E-post: fastighetsutveckling@lulebo.se