

2023-10- 31

Info till HG via mejl

Till alla hyresgäster på Smultron-, Hallon- och Åkerbärsstigarna

Bästa hyresgäst,

Det är väldigt tråkigt att behöva berätta att det inte går så bra med entreprenaden på Smultron-, Hallon- och Åkerbärsstigen. Som ni kan se ligger rörgravarna fortfarande öppna och det beror på att ett arbetsmoment som kallas muffning inte har blivit utfört. Det finns bara en enda firma i norra Sverige som har licens att utföra detta jobb och den firman ligger efter i sin tidplan. Då det inte finns någon annan entreprenör som har licens finns det inte heller någon annan firma att ta in för att utföra detta arbete.

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle allt vara återfyllt sista oktober men vi ser nu att det tyvärr inte kommer att kunna bli helt färdigt och återfyllt förrän i månadsskiftet november/december. Vi anstränger oss till det yttersta med att "jaga på" entreprenören och kommer att återfylla allt eftersom muffningen utförs.

När det gäller upplevda bekymmer med värmen inomhus och det faktum att inväxlingarna av de nya rören rivit med sig avlagringar från de gamla delarna (som inte byts ut) inne i husen så tror och hoppas vi att det värsta nu är över. Likaså när det kommer till vattnet.

Vi ber förstås om ursäkt för förseningarna i projektet och hoppas också att du och övriga berörda hyresgäster ska ha överseende med det stök som allt detta ställer till med.

Många hälsningar från

Lars Henriksson
Projektledare, bygg
Lulebo AB