

Uppdaterad information om slutbesiktning på Malmuddsvägen 45-51

Vi har fått vetskap om att problemen med fönstren är mer omfattande än vad vi har känt till. Med det som bakgrund ändrar vi upplägget gällande slutbesiktning enligt följande.

Tillsammans med fönsterförsäljaren och två hyresgäster har vi bokat in en första kontroll i två lägenheter. Det är samma problematik med ett flertal fönster och i det här skedet räcker det med att se över fönstren i dessa två lägenheter. Efter dessa kontroller lämnar fönsterförsäljaren ett utlåtande. Därefter återkommer vi med information tidigast i mitten av januari, alternativt runt månadsskiftet januari/februari.

Slutbesiktningar

Tisdag den 19 december utför vi **endast slutbesiktning av fasaderna.**

Besiktning påbörjas kl.12:00 enligt tidigare planering och vi kommer inte behöva gå in i någon lägenhet.

När ventilationen är klar på vinden, och injusterad i alla lägenheter, utför vi slutbesiktning av fönster och ventilation i samtliga lägenheter. Arbeten med ventilationen på vinden och injustering är planerade att vara färdigställda i slutet av februari 2024. Vi återkommer med tid för denna slutbesiktning.

Besiktningar utförs av en oberoende besiktningsman och representanter från Lulebo, även berörda entreprenörer medverkar.

Avslutningsvis önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning

Erika Sturk, Projektledare, Fastighetsutveckling, Lulebo

Telefon: 0920-23 67 00

E-post: fastighetsutveckling@lulebo.se